Prevision inicio obra

Planing obras

1. Excavacién y acondicionamien’

2. Cimentacién
3. Saneamiento
4. Estructura

5. Cubierta

6. Cerramientos
7. Albafileria

8. Tabiqueria

9. Carpinteria
10. Fontaneria
11. Electricidad
12. Ventilacion
13. Sanitarios
14. Suelos

15. Actuaciones parcela

Dias

19
11
49
23
41

13
13
15
13
25
24

CENTRO SOCIAL EL FORCON, Polig.61, Parc,3, El Forcon, Castrillon, Asturias.

Arquitecto.: Marcos Baptista Riesgo

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL total
12.845,19 € 16.523,85 € 13.024,72 € 4.693,94 € 6.871,20 € 1.590,84 € 55.549,74 €




